



Obra
Aquisição e instalação de um transformador de 300KVA a seco para o shopping independência

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 09/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 10 DIAS |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | transformador de 300KVA a Seco | 100,00% 93.284,00 | 100,00% 93.284,00 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 985,26 | 100,00% 985,26 |
| 3 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR | 100,00% 2.969,04 | 100,00% 2.969,04 |
| Porcentagem | | | 100,0% |
| Custo | | | 97.238,30 |
| Porcentagem Acumulado | | | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 97.238,30 |

Santa Maria , 4 de outubro de 2024.

Hélio Santos Fernandes Junior
Engenheiro Eletricista CREA -RS 88.566 PMSM Matrícula 10.748-4