Obra Bancos B.D.I

ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PECAS TECNICAS VISANDO A SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO  SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul ~ 43,52%

SHOPPING INDEPENDENCIA

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa
1 ELABORAQAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PECAS TECNICAS VISANDO A SUBSTITUIQAO DA COBERTURA DO 100,00%
SHOPPING INDEPENDENCIA 21.962,10

1.1 VISTORIA TECNICA 100,00%
1.239,90

1.2 DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS GRAFICAS 100,00%
5.900,70

1.3 ELABORACAO DE PROJETO DE SEGURANCA 100,00%
7.920,30

1.4 ELABORACAO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORCAMENTO E DEMAIS PECAS TECNICAS 100,00%
6.901,20

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Encargos
Sociais
Nao
Desonerado:
Horista:
112,88%
Mensalista:
69,79%

45 DIAS
100,00%
21.962,10

100,00%
1.239,90

100,00%
5.900,70

100,00%
7.920,30

100,00%
6.901,20

100,0%
21.962,10
100,0%
21.962,10

Santa Maria, 06 de novembro de 2024.
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