
Bancos B.D.I. Encargos 

Sociais

SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul 43,52% Não 

Desonerado: 

Horista: 

112,88%

Mensalista: 

69,79%

Item Total Por Etapa 45 DIAS
 1 100,00%

21.962,10

100,00%

21.962,10

 1.1 100,00%

1.239,90

100,00%

1.239,90

 1.2 100,00%

5.900,70

100,00%

5.900,70

 1.3 100,00%

7.920,30

100,00%

7.920,30

 1.4 100,00%

6.901,20

100,00%

6.901,20

100,0%

21.962,10

100,0%

21.962,10

Santa Maria, 06 de novembro de 2024.

Eng. Civil Regis da Costa Moraes

CREA/RS 93.278

Matrícula 14.672-2

Descrição

Secretaria de Município de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo

Obra

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO 

SHOPPING INDEPENDÊNCIA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO 

SHOPPING INDEPENDÊNCIA

VISTORIA TÉCNICA

DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS GRÁFICAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA

ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro
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